# Registro de Supuestos

NOMBRE DEL PROYECTO	ID DEL PROYECTO	FECHA DEL PROYECTO	
Sistema de Gestión de Proyectos	PRJ-003	2024-12-19	
OBJETIVOS DEL PROYECTO			
Optimizar y mejorar procesos de gestión de proyectos.			

#### 1. Salidas del Proyecto

1. Dashboard interactivo	
2. Reportes detallados.	

#### 2. Listado de Tareas del Proyecto

Número de Tarea	Descripcion	Entregables Asociados
1	Definir requerimientos iniciales	Documento de requerimientos
2	Diseñar arquitectura	Especificación técnica
3	Implementar módulos principales	Código funcional

#### 3. Fuera del Alcance

ESTE PROYECTO NO	Integración con sistemas externos.
ALCANZARÁ O INCLUIRÁ LO	
SIGUIENTE	

# 4. Supuestos del Proyecto

Número de Suposición	Suposición	Impacto de errónea suposición
1	El equipo estará disponible al $100\%$	
2	El proyecto se retrasará si no se cumple	
3	El cliente proporcionará los datos necesarios	
4	Falta de datos críticos	

## 5. Restricciones del Proyecto

FECHA DE INICIO	2024-122024-12-22024-12-220	
FECHA DEL KICK OFF	2024-12-27	
FECHA DE FINALIZACIÓN	2025-04-01	
DEADLINES ESTRICTAS	Fase 1: febrero 2025, Fase 2: abril 2025.	
PRINCIPALES METAS	1. Finalización del diseño, 2. Entrega del producto.	
RESTRICCIONES DE PRESUPUESTO	El presupuesto no debe exceder los \$120,000.	
RESTRICCIONES DE CALIDAD O RENDIMIENTO	Cumplir estándares ISO 9001.	
RESTRICCIONES DE EQUIPO O PERSONAL	Máximo 8 desarrolladores asignados.	
RESTRICCIONES JURÍDICAS O REGULATORIAS	Cumplir todas las regulaciones locales.	

## 6. Estimaciones de plazo

HORAS ESTIMADAS PARA LA	1000 horas estimadas.
REALIZACIÓN DEL	
PROYECTO	

### 7. Verificación

Número de Aprovación	Nombre y título de Stakeholder	Fecha de envío	Fecha de aprovación	Firma
1	Ana Gómez	Directora de Tec- nología	2024-12-20	2024-12-22
2	Carlos Pérez	Gerente de Proyectos	2024-12-25	2024-12-27